

# Acta de cierre

## INFORMACIÓN GENERAL

|                                                                                          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre / Razón social:</b> DISTRIFRUYER SAN ANTONIO S.A.S.                            | <b>NIT:</b> 900651328                                                                                                 |
| <b>Ciudad:</b> CALI                                                                      | <b>Fecha inicio intervención:</b> Mon Dec 15 00:00:00 GMT 2025                                                        |
| <b>Fecha fin intervención:</b> Fri Apr 17 00:00:00 GMT 2026                              | <b>Total horas intervención:</b> 60                                                                                   |
| <b>Nombre / Razón social extensionista:</b> SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S. | <b>Nombre del consultor:</b> Juan Sebastian Valencia                                                                  |
| <b>Línea de intervención:</b> Transformación Digital                                     | <b>Actividad inscrita para el desarrollo de la intervención:</b> 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios |

**Problemática actual:** Aunque Distrifruver ha avanzado en la estandarización de sus formatos y canales de recepción de pedidos, el proceso aún depende de acciones manuales, ya que la mayoría de los clientes continúa enviando sus órdenes por WhatsApp o correo en diferentes formatos, lo que obliga al personal a transcribir la información de forma manual, generando errores, reprocesos y desorden operativo. Además, la empresa no cuenta con un sistema que centralice la información ni facilite el seguimiento de clientes, lo que limita la trazabilidad comercial y la fidelización. A esto se suma una baja adopción tecnológica por parte del equipo y el uso de formatos físicos en algunos procesos administrativos. Estas condiciones reflejan la necesidad de avanzar hacia la automatización inteligente de tareas mediante herramientas de inteligencia artificial, que permitan reducir las labores manuales, optimizar el tiempo operativo y fortalecer la eficiencia organizacional.

**Línea, producto y/o servicio intervenida:** La intervención se desarrollará en las áreas comercial y operativa de Distrifruver San Antonio S.A.S., enfocándose en mejorar la trazabilidad de datos y la gestión de la información del cliente.

## SITUACIÓN INICIAL

**Análisis situación actual:** Distrifruver San Antonio SAS es una empresa familiar que inició operaciones en el año 2002 en la ciudad de Cali; sin embargo, se constituyo como persona jurídica en el año 2013 producto de una sociedad entre la señora Esperanza Naranjo Serna y su hijo Andrés Fernando Issa Naranjo, quien actualmente ejerce como gerente general. Su actividad principal es la distribución mayorista de frutas, verduras y hortalizas a los sectores hotelero, empresarial, institucional y de gobierno; sin embargo, ha desarrollado una unidad de negocio adicional enfocada en la distribución de jugos empacados para diferentes canales. La empresa pertenece al sector económico “Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos”, código Ciiu 1020. Su portafolio de servicios es amplio y cubre toda la gama de frutas, verduras y hortalizas El perfil de sus clientes son grandes hoteles, restaurantes y casinos. Con más de 20 años en el mercado, Distrifruver San Antonio SAS, la organización, cuenta con una única sede ubicada en la dirección Calle 22 #6-18 Barrio San Nicolás en la ciudad de Cali. La empresa cuenta actualmente con 19 empleados, de los cuales se espera impactar directamente a 3 de ellos en el marco de la intervención. La empresa participó en los ciclos 4 y 5 del programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad en las líneas de intervención de Productividad operacional y Gestión logística, respectivamente. Según información proporcionada por el empresario, en el ciclo 4 se logró la disminución en tiempos que no agregan valor del 16% y la disminución en costos de mano de obra del 8,33% con relación al tiempo de ciclo, y en el ciclo 5 la reducción del indicador de pérdidas de inventario en un 28,74% y la implementación de una herramienta digital que permitió que el líder de la operación logística lograra consolidar la información de los pedidos de forma organizada. Durante la intervención del ciclo 6 en Transformación Digital con Distrifruver San Antonio S.A.S., se digitalizó y automatizó el proceso de recepción y gestión de pedidos mediante WhatsApp Business, ClickUp y Looker Studio, integrando bases de datos y tableros de control. Se capacitó al equipo en herramientas colaborativas como Google Drive y Sheets, logrando reducir tiempos y errores operativos mejorar la trazabilidad de los procesos. En el ciclo 7, la intervención se enfocará en reducir las tareas manuales mediante la automatización con herramientas de inteligencia artificial (IA), fortaleciendo el proceso comercial a través de la implementación de un sistema CRM que permita mejorar el seguimiento, la fidelización y la atención al cliente. La intervención del ciclo 7 se articula con la del ciclo 6 al aprovechar los procesos comerciales ya digitalizados y estandarizados, la trazabilidad de pedidos y las bases de datos construidas como punto de partida para una evolución tecnológica más avanzada. Mientras el ciclo 6 se enfocó en organizar, digitalizar y optimizar la operación comercial y de servicio al cliente mediante herramientas digitales, el ciclo 7 profundiza ese avance al desarrollar una solución tecnológica desde cero, a la medida, y 100% personalizada a las necesidades de la empresa para el proceso de inventario y toma de órdenes de pedidos que integra inteligencia artificial y un sistema CRM propio, orientándose a la automatización inteligente, la eliminación de tareas humanas y la gestión estratégica de la información, elevando la eficiencia y escalabilidad del negocio.

**Enfoque de la intervención:** Desarrollar una herramienta digital a la medida que articule los procesos comercial y operativo de la empresa, fortaleciendo la trazabilidad de datos y la gestión de la información del cliente mediante el uso de inteligencia artificial y un sistema CRM, con el propósito de reducir errores, eliminar tareas manuales y mejorar la eficiencia general del proceso.

## CONCLUSIONES

| Plan de Trabajo          | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Logros y resultados alcanzados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE 1: Diagnostico Base | Acción: Definición de flujos de trabajo Objetivo: Comprender a fondo cómo se ejecuta actualmente el proceso, identificando los puntos críticos donde se generan reprocesos, demoras o falta de trazabilidad, y definir conjuntamente con la gerencia y el equipo operativo el alcance específico de la automatización. | Se socializaron los diagramas de flujo de los procesos, desde el área comercial hasta la gestión de pedidos, logrando una comprensión integral de la ejecución actual. A partir de este análisis, se identificaron tareas repetitivas, puntos críticos, reprocesos y oportunidades claras de automatización, dejando definido de manera conjunta con la gerencia y el equipo operativo el alcance específico de la automatización. |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE 1: Diagnostico Base                                  | Acción: Reunión de inicio del equipo de trabajo, construir cronograma de trabajo y dar inicio a la intervención.                                                                                                                                                                                                                                      | Se realizó la reunión de inicio con el gerente de la empresa y el equipo comercial y de inventarios, se socializó el plan de trabajo propuesto y se definió el cronograma de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE 1: Diagnostico Base                                  | Acción: Medición de Línea Base Objetivo: Hacer la medición de la línea base de los indicadores de la línea de intervención.                                                                                                                                                                                                                           | Se realizó una visita presencial a Distrifruver para acompañar al jefe de logística en el proceso de inventario y en la toma de órdenes para pedidos. Durante la observación se identificaron y documentaron cada una de las actividades involucradas, registrando los tiempos reales de ejecución y recopilando la información necesaria para calcular los indicadores correspondientes a la línea base. Esta medición permitió establecer un punto de partida claro para la intervención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASE 2: Preparación técnica e integración de herramientas | Acción: Creación de Flujo de Automatización Objetivo: Transformar los procesos actuales de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                | Con base en la definición previa de los flujos, se diseñó la arquitectura de automatización de la empresa, convirtiendo los procesos actuales en flujos de trabajo digitales. Este diseño permitió establecer las etapas, responsables, reglas y puntos de control necesarios para ejecutar el proceso de forma más ordenada, trazable y lista para su implementación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FASE 2: Preparación técnica e integración de herramientas | Acción: Creación del espacio donde se almacenará la información Objetivo: Diseñar la estructura visual del CRM donde se guardará la información de los pedidos, clientes y estados del proceso, para que todo quede ordenado y sea fácil de consultar.                                                                                                | Se creó y configuró el espacio del CRM donde se almacenará y gestionará la información de clientes, productos, ventas, inventario, órdenes y estados del proceso, dejando una estructura visual clara y fácil de consultar. Se habilitaron los módulos de reportes operativos, inventario y ventas, así como la administración de usuarios, roles y permisos, garantizando orden, trazabilidad y control de acceso. Adicionalmente, se estructuró el tablero de órdenes con sus etapas para el seguimiento del flujo operativo, quedando el sistema listo para su uso y actualización continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FASE 2: Preparación técnica e integración de herramientas | Acción: Configuración del Servidor (VPS) Objetivo: Configurar el servidor que será la "base" del sistema, asegurando que tenga buena capacidad, respaldo y acceso controlado.                                                                                                                                                                         | Se realizó la configuración del servidor (VPS) como base técnica del sistema, incluyendo la implementación del servidor de automatización n8n y su base de datos PostgreSQL, asegurando capacidad adecuada, accesos controlados y estabilidad operativa. La infraestructura quedó preparada para soportar la ejecución de flujos automatizados, integraciones y procesos digitales definidos, garantizando una operación segura y escalable, tal como se evidencia en la configuración documentada del VPS y los servicios desplegados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE 2: Preparación técnica e integración de herramientas | Acción: Puesta en marcha de la herramienta de automatización Objetivo: Activar y dejar conectada la plataforma principal que ejecutará las tareas automáticas. Se hará una configuración inicial para asegurar que funcione correctamente, y se validará el funcionamiento adecuado con el entorno de trabajo.                                        | Se realizó la puesta en marcha de la herramienta de automatización (n8n), dejando la plataforma activa, conectada y operativa para ejecutar tareas automáticas dentro del entorno de trabajo. Se validó su funcionamiento mediante ejecuciones de prueba exitosas y la activación del flujo automatizado, evidenciando el envío de notificaciones y archivos (PDF) por WhatsApp y la correcta operación del proceso en producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FASE 2: Preparación técnica e integración de herramientas | Acción: Conexión entre las herramientas y validación del funcionamiento Objetivo: Lograr que las diferentes herramientas "se comuniquen" entre sí. Se enlazan el sistema de automatización (n8n), la base de datos (PostgreSQL) y el canal de comunicación (Telegram), asegurando que la información fluya correctamente.                             | Se realizó la conexión e integración entre las herramientas del sistema, enlazando correctamente el motor de automatización (n8n), la base de datos PostgreSQL, el canal de comunicación Telegram y la integración con OpenAI, garantizando que la información fluya de manera correcta entre los componentes. La conexión a la base de datos se configuró mediante el archivo .env del CRM desarrollado a la medida, definiendo gestor de base de datos, host, puerto, nombre de la base, usuario y credenciales, y se validó su funcionamiento en entorno de pruebas. Adicionalmente, se verificó la correcta conexión a OpenAI y Telegram, confirmando ejecuciones exitosas y envío automático de información y documentos, tal como se evidencia en las pruebas de conexión y capturas del sistema.                                                                                                                                                                               |
| FASE 2: Preparación técnica e integración de herramientas | Acción: Configuración del flujo de recepción automática de pedidos Objetivo: Configurar el agente de inteligencia artificial para que transcriba de manera automática las órdenes de pedido.                                                                                                                                                          | Se configuró el flujo de recepción automática de pedidos, implementando un agente de inteligencia artificial capaz de transcribir y procesar órdenes de compra en PDF e imágenes de forma automática. Para ello, se construyó un prompt especializado que extrae la información de las órdenes y la convierte en una estructura JSON estandarizada, lista para su integración con el CRM desarrollado a la medida. El flujo se definió en dos etapas clave: Identificación del cliente, validando si ya existe en la base de datos mediante razón social, NIT y contacto, y determinando si se crea un nuevo registro o se asocia a uno existente. Extracción estructurada de la orden, capturando datos del cliente, proveedor, información de la orden y detalle de ítems/productos. Con esta configuración, se automatizó la recepción y registro de pedidos, reduciendo reprocesos y errores manuales, tal como se evidencia en la documentación y pruebas del flujo configurado. |
| FASE 3: Implementación y adopción del sistema             | Acción: Implementación del flujo de actualización de estados y notificaciones Objetivo: Permitir que el equipo registre de manera sencilla el avance de cada pedido (recibido, en preparación, despachado, entregado), asegurando visibilidad en tiempo real para todos los involucrados.                                                             | Se implementó el flujo de actualización de estados y notificaciones mediante un tablero Kanban interactivo dentro del CRM, permitiendo a los equipos Comercial, Despachos y Contabilidad registrar y visualizar de forma sencilla el avance de cada pedido. El tablero quedó estructurado con las etapas del proceso (Disponibilidad, Preparar Pedido, En Preparación, Facturación, En Despacho, En Ruta y Entregado), facilitando el seguimiento en tiempo real y la coordinación entre áreas a través de una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Esta implementación mejora la trazabilidad de las órdenes, reduce errores de comunicación y asegura visibilidad permanente del estado de cada pedido, tal como se evidencia en el tablero configurado.                                                                                                                                                                                                                       |
| FASE 3: Implementación y adopción del sistema             | Acción: Integración del flujo de inventario y sincronización con inteligencia artificial Objetivo: Garantizar que la información del inventario esté siempre actualizada y disponible para todas las áreas, mediante un flujo automatizado que se actualiza con apoyo de inteligencia artificial.                                                     | Se implementó la funcionalidad para la sincronización masiva de inventario mediante la importación de archivos CSV dentro del sistema, permitiendo actualizar de forma rápida y controlada el catálogo de productos y sus existencias. Con este flujo, el inventario queda centralizado y disponible para todas las áreas, mejorando la trazabilidad y reduciendo errores por actualización manual, y dejando el proceso listo para operar con actualizaciones periódicas desde un único formato estándar, tal como se evidencia en el módulo de importación configurado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FASE 3: Implementación y adopción del sistema             | Acción: Capacitación y retroalimentación Objetivo: Durante la sesión se realizará una demostración práctica del sistema, se recogerá retroalimentación del personal para realizar ajustes y se entregará una guía de uso que sirva como referencia para su operación continua.                                                                        | Se realizó la capacitación práctica del sistema, recogiendo retroalimentación para realizar ajustes y entregando una guía de uso para su operación. Adicionalmente, se dejó la una capacitación completa grabada en video, documentando el uso integral de la herramienta para consulta permanente y continuidad del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASE 3: Implementación y adopción del sistema             | Acción: Pruebas finales y validación del funcionamiento Objetivo: Comprobar el correcto funcionamiento del sistema en condiciones reales de operación, evaluando tiempos, flujo de información y desempeño general. El propósito es garantizar que el sistema funcione sin errores y que el equipo pueda usarlo con confianza en su operación diaria. | Se realizaron pruebas finales del sistema en condiciones reales de operación, validando el flujo de información, tiempos de respuesta y funcionamiento general. Como resultado, se confirmó la correcta operación de la herramienta, asegurando su estabilidad y el uso confiable por parte del equipo en el proceso diario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE 4: Monitoreo y medición de resultados                | Acción: Diseño y activación de tableros de control Objetivo: Configurar el tablero de control visual para monitorear el proceso de pedidos, el consumo de inventario y los tiempos de entrega.                                                                                                                                                        | Se diseñaron y activaron tableros de control digitales para el monitoreo en tiempo real de los procesos de ventas, inventario y operaciones. Estos tableros permiten visualizar información clave como clientes con mayor volumen de compra, productos más vendidos, niveles de inventario (stock disponible, bajo o agotado), estado de las órdenes y desempeño operativo por usuario. Como resultado, se mejora la visibilidad de la información, la toma de decisiones y el control de los procesos mediante herramientas digitales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE 4: Monitoreo y medición de resultados                | Acción: Medición de Indicadores de Salida Objetivo: Medir los indicadores finales con el fin de definir el impacto de la intervención.                                                                                                                                                                                                                | Se realizó el levantamiento de los indicadores de salida junto con el jefe de logística, Jhon, en donde se verificaron los tiempos actuales del proceso posterior a la implementación de la herramienta, específicamente en la gestión de inventario y la toma de órdenes de pedidos. Adicionalmente, se recopiló y validó la información correspondiente a los demás indicadores definidos, permitiendo evidenciar el impacto generado por la intervención y establecer un comparativo frente a la línea base. Como resultado, se observó una mejora en todos los indicadores, reflejando avances significativos en la eficiencia operativa y el desempeño de los procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE 4: Monitoreo y medición de resultados                | Acción: Seguimiento al desempeño del sistema Objetivo: Supervisar el funcionamiento del sistema durante sus primeros días en operación, verificando que los flujos funcionen correctamente y ajustando posibles incidencias o mejoras.                                                                                                                | Se realizó el seguimiento al desempeño del sistema en su etapa final de implementación, verificando el correcto funcionamiento de los flujos y la gestión de la información. Como resultado, se confirmó la estabilidad del sistema y su adecuado funcionamiento, asegurando su uso continuo y confiable por parte del equipo como herramienta operativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FASE 4: Monitoreo y medición de resultados                | Acción: Reunión de Cierre Objetivo: Socializar los resultados obtenidos, indicar lineamientos de continuidad y mejora, cerrar la intervención.                                                                                                                                                                                                        | Se realizó la reunión de cierre con el representante legal y el equipo de trabajo, en la cual se presentó un balance general de las actividades desarrolladas durante la intervención. Se realizó un recorrido por los puestos de trabajo, validando en campo el funcionamiento de la herramienta digital desarrollada a la medida, la cual articula los procesos comerciales y operativos mediante el uso de inteligencia artificial y CRM. Como resultado, se evidenció la correcta implementación de la solución, destacando mejoras en la trazabilidad de la información, reducción de tareas manuales y optimización de la eficiencia operativa. Adicionalmente, se brindaron lineamientos de continuidad y mejora, formalizando el cierre de la intervención.                                                                                                                                                                                                                   |

## INTERVENCIÓN

**Resumen de la intervención:** Objetivo principal de la intervención La intervención desarrollada en Distrifruver San Antonio S.A.S., en el marco de la línea de Transformación Digital y ejecutada durante 60 horas de acompañamiento, tuvo como objetivo implementar una herramienta digital a la medida que integrara los procesos comerciales y operativos de la empresa mediante inteligencia artificial y un sistema CRM, con el fin de automatizar tareas manuales, mejorar la trazabilidad de la información y optimizar la eficiencia general del proceso operativo y de gestión de pedidos. Fases de la intervención FASE 1: Diagnóstico Base Acción de la fase: Durante esta fase se realizó el levantamiento de información operativa y técnica de la empresa, incluyendo reuniones iniciales con el equipo de trabajo, análisis del proceso de inventario y toma de órdenes, medición de tiempos, levantamiento de línea base de indicadores y definición de los flujos de trabajo actuales. También se identificaron los puntos críticos, reprocesos y tareas manuales que afectaban la trazabilidad y eficiencia del proceso. Logro obtenido: Se logró comprender integralmente el funcionamiento operativo y comercial de la empresa, identificando actividades repetitivas, errores derivados de transcripciones manuales y oportunidades claras de automatización. Adicionalmente, se definió el alcance funcional del sistema a implementar y se estableció una línea base confiable para medir el impacto de la intervención. Entregables: Informe de levantamiento y definición de procesos, diagrama del proceso. FASE 2: Preparación técnica e integración de herramientas Acción de la fase: Se preparó toda la infraestructura tecnológica necesaria para soportar el sistema automatizado, incluyendo la configuración del servidor VPS, implementación del motor de automatización n8n, configuración de base de datos PostgreSQL, integración con OpenAI y Telegram, creación de la estructura del CRM y desarrollo del flujo automático de recepción de pedidos mediante inteligencia artificial. Logro obtenido: La empresa logró contar con un ecosistema digital completamente integrado, capaz de automatizar la recepción y procesamiento de pedidos, centralizar la información operativa y conectar diferentes herramientas tecnológicas dentro de una sola estructura funcional. También se logró automatizar la interpretación de órdenes enviadas en imágenes y PDF, reduciendo reprocesos y errores manuales. Entregables: Servidor VPS configurado con documentación de accesos y respaldos. Plataforma n8n activa con flujos de automatización diseñados. Base de datos PostgreSQL con estructura definida. CRM desarrollado a la medida con módulos integrados. Flujo de recepción automática de órdenes con IA funcional y validado. Documentación técnica de arquitectura y conexiones. FASE 3: Implementación y adopción del sistema Acción de la Fase: Se implementaron flujos operativos para usuarios finales. Se desarrolló tablero Kanban interactivo dentro del CRM permitiendo a equipos de comercial, despachos y contabilidad visualizar en tiempo real el estado de cada orden (Disponibilidad Preparar Pedido En Preparación Facturación En Despacho En Ruta Entregado) mediante interfaz intuitiva de "arrastrar y soltar". Se implementó sincronización de inventario permitiendo actualización automática con archivos CSV. Se realizó capacitación práctica integral con 4 colaboradores clave (jefe de logística, asesores comerciales, despachos, contabilidad) con sesiones prácticas donde cada persona ejecutaba tareas diarias, Se ejecutaron pruebas finales en condiciones reales de operación durante varios días con órdenes auténticas de clientes reales. Logro de la Fase: El sistema pasó de estado de implementación a operativo y usado diariamente por el equipo, que pasó de resistencia al cambio a adopción activa. El tablero centralizado eliminó discrepancias entre áreas sobre estado de órdenes. Todos seguían el mismo flujo, mejorando predictibilidad y trazabilidad. El equipo desarrolló capacidad técnica para operar, actualizar y resolver problemas básicos sin dependencia continua del consultor. Entregables: Tablero Kanban funcional con 7 etapas de seguimiento. Módulo de inventario con sincronización automática. Capacitación al equipo de trabajo Pruebas finales validando funcionamiento sin errores. FASE 4: Monitoreo y medición de resultados Acción de la Fase: Se realizó seguimiento al funcionamiento del sistema durante su operación real, validando los flujos automatizados y realizando ajustes menores para garantizar estabilidad y correcto uso por parte del equipo. Adicionalmente, se diseñaron y activaron tableros de control para monitorear ventas, inventario, estados de pedidos y desempeño operativo en tiempo real. Finalmente, se efectuó la medición de salida de los indicadores y la reunión de cierre de la

intervención, socializando resultados, funcionamiento de la Fase: La empresa logró operar el sistema de forma estable y autónoma, mejorando el tiempo y seguimiento de la operación mediante información centralizada y en tiempo real. Asimismo, se evidenciaron mejoras en los indicadores relacionados con tiempos operativos, automatización de procesos, control operativo y trazabilidad de la información. Entregables: 3 tableros de control digitales (Ventas, Inventario y Operaciones). Recomendaciones Medición de salida de indicadores. Descripción y funcionalidades de la herramienta implementada El sistema recibe órdenes de clientes en cualquier formato (fotos, PDF, WhatsApp, correo) y la inteligencia artificial las "lee" automáticamente, sin que nadie tenga que escribirlas manualmente. En segundos, extrae la información (cliente, productos, cantidades), verifica el inventario disponible en tiempo real, identifica qué falta, y registra todo en el sistema. Una vez registrada, la orden aparece en un tablero visual tipo "arrastrar y soltar" donde comercial, preparación, facturación y despachos ven su estado en vivo: desde que llega hasta que se entrega. Sin necesidad de llamadas, mensajes o buscar información en múltiples lugares. Además, genera tres tableros ejecutivos (Ventas, Inventario, Operaciones) que muestran en tiempo real cuáles son los clientes que más compran, los productos más vendidos, los niveles de inventario, y el desempeño de cada persona. Todo está en un único lugar, centralizado y sincronizado, accesible desde cualquier dispositivo. Fin de los cuadernos, tableros físicos, múltiples Excel y caos en WhatsApp. Mejoras implementadas y comparativo antes vs. después Antes de la intervención, la empresa gestionaba gran parte de sus procesos de manera manual, especialmente en la recepción de pedidos, validación de inventario y seguimiento operativo. Los clientes enviaban órdenes en fotografías, mensajes desorganizados y formatos diferentes, obligando al equipo a transcribir manualmente la información, generando errores, reprocesos y pérdida de tiempo. Además, la empresa no contaba con un sistema centralizado para gestionar clientes, pedidos y trazabilidad operativa. Después de la intervención, la empresa logró automatizar gran parte del proceso de recepción y gestión de pedidos mediante inteligencia artificial y automatización de flujos, permitiendo que la información ingresara automáticamente al sistema estructurado. Asimismo, se centralizó la información operativa y comercial en un CRM, se implementaron tableros de control digitales y se mejoró el seguimiento en tiempo real de las órdenes, inventario y estados operativos. Esto permitió reducir tareas manuales, fortalecer la trazabilidad, optimizar tiempos operativos y mejorar la coordinación entre áreas. La empresa pasó de operar con procesos fragmentados y dependientes de acciones manuales, a contar con una solución tecnológica integrada, automatizada y orientada a la eficiencia operativa y toma de decisiones basada en información centralizada. Componente ambiental Como parte de la intervención, se promovió el uso de herramientas digitales para la gestión de pedidos, seguimiento operativo y almacenamiento de información, permitiendo reducir parcialmente el uso de formatos físicos e impresiones dentro del proceso. Aunque la disminución de consumo de papel no fue alta, la empresa avanzó en la centralización digital de la información y en la reducción de algunos registros manuales, fortaleciendo prácticas más organizadas y alineadas con la transformación digital. Conclusión La intervención permitió fortalecer los procesos comerciales y operativos de Distrifruver San Antonio S.A.S. mediante la implementación de una herramienta digital a la medida integrada con automatización, inteligencia artificial y CRM. Como resultado, la empresa logró mejorar la trazabilidad de la información, reducir tareas manuales, optimizar el seguimiento de pedidos y centralizar la gestión operativa en una sola plataforma. Adicionalmente, el equipo fortaleció el uso de herramientas digitales y la empresa quedó con una base tecnológica más organizada y preparada para continuar mejorando sus procesos y operación diaria.

INDICADORES

| Nombre                                                                     | Formula                             | Calculo de medición de salida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de medida | Línea base | Periodo de la medición línea base | Meta esperada | Medición intermedia | Medición de salida | Periodo de la medición de salida | % de variación | Cumplio con la valoración mínima | Información del resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT)           | AT= Tiempo efectivo                 | La medición de salida se realizó teniendo en cuenta el tiempo invertido por el jefe de logística en el proceso de inventario y toma de órdenes para pedidos, el cual comienza en la verificación de cada orden y termina en la impresión de pedidos para proveedores. Se consideró el tiempo promedio de una orden para el periodo de medición, posterior a la implementación de la herramienta digital a la medida. AT=Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales. AT= Tiempo efectivo AT= 30 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Minutos          | 37.23000   | Enero de 2026                     | 34            |                     | 30.00000           | abril de 2026                    | -19.42 %       | Sí                               | Para movilizar este indicador se implementó una herramienta digital a la medida integrada con inteligencia artificial, automatización de procesos y CRM, permitiendo automatizar actividades relacionadas con la recepción de pedidos, validación de inventario, clasificación de órdenes y actualización de estados operativos. Adicionalmente, se integraron flujos automáticos y un tablero centralizado que redujo tareas manuales y tiempos de búsqueda de información. Como resultado, el tiempo operativo del proceso pasó de 37,23 minutos a 30 minutos por orden, logrando una reducción del 19,42% en los tiempos de ejecución. Esto permitió optimizar la gestión operativa, reducir reprocesos y mejorar la capacidad de respuesta del equipo frente al procesamiento de pedidos.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH) | RTH= CH * T                         | La medición de salida se calculó tomando el salario/ hora del jefe de logística que es el que interviene en el proceso vs el tiempo invertido en la ejecución del mismo posterior a la implementación de la herramienta digital a la medida, considerando una jornada laboral de 46 horas semanales así: RTH: Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización RTH= CH * T CH= Costo de la hora por empleado= \$10.870 T= Tiempo en horas del empleado invertido en el proceso = 0,50 hr CH= (\$2.000.000/(46*4) CH= \$10.870 T=(30/60) T= 0,50 hr RTH = \$10.870 * 0,50 hr RTH= \$5.435                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$COP            | 6739.40000 | Enero de 2026                     | 6065          |                     | 5435.00000         | abril de 2026                    | -19.35 %       | Sí                               | Para mejorar este indicador se automatizaron actividades operativas que anteriormente requerían intervención manual constante, especialmente en la validación de órdenes, clasificación de pedidos y actualización de información operativa. La implementación del sistema permitió reducir el tiempo invertido por el jefe de logística en la gestión del proceso, optimizando el uso del recurso humano y disminuyendo tiempos improductivos. Como resultado, el costo operativo asociado al proceso pasó de \$6.739,4 a \$5.435 por orden, reflejando una reducción del 19,35%. Este resultado evidencia una mejora en la eficiencia operativa y una mejor utilización del tiempo del personal involucrado en el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Impacto Ambiental de Digitalización de procesos (IAD)                      | IAD=(Consumo de hojas de papel*mes) | La medición de salida se calculó teniendo en cuenta las resmas de papel consumidas en el proceso de inventario, y toma de órdenes para pedidos para el periodo de medición, se identificó un promedio de uso de 30 hojas diarias (órdenes e impresiones), lo que equivale a 780 hojas mensuales en 26 días laborales. Este consumo corresponde a 1.56 resmas al mes, tomando como referencia que 1 resma contiene 500 hojas, teniendo en cuenta que se hizo el mismo consumo no hubo cambio ya que siguen imprimiendo las órdenes de manera física. IAD=(Consumo de papel*mes) 1 Resma de papel = 500 hojas de papel Resmas gastadas /mes = 1.56 Hojas utilizadas / mes = 1,56*500 780 hojas utilizadas/mes Consumo de papel (Hojas)/ mes = 780 IAD= 780 hojas utilizadas/mes.                                                                                                                          | Hojas de Papel   | 780.00000  | Enero de 2026                     | 702           |                     | 780.00000          | 780                              | 0.00 %         | NO                               | Durante la intervención se promovió el uso de herramientas digitales para centralizar la información operativa y reducir parcialmente el manejo de formatos físicos dentro del proceso de pedidos e inventario. Sin embargo, el indicador se mantuvo pasando de 780 hojas utilizadas al mes a 780 hojas mensuales, sin presentar variación, debido a que la empresa continúa realizando la impresión física de las órdenes de pedido como parte de su operación diaria. Aunque no se logró una reducción en el consumo de papel, la empresa avanzó en la organización digital de la información y dejó bases para futuras mejoras relacionadas con la disminución de registros físicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Procesos optimizados a través de la automatización (AUT)                   | AUT= (PA / P)*100                   | La medición de salida se realizó teniendo en cuenta las actividades que componen el proceso de inventario y toma de órdenes para pedidos, el cual está conformado por 7 subprocesos. Con la implementación de la herramienta digital a la medida, se logró automatizar 4 subprocesos, reduciendo la gestión manual y mejorando la eficiencia operativa. Los subprocesos son: 1. Revisión inicial de órdenes e inventario; Automatizada 2. Validación de ítems: disponibles vs. no disponibles; Automatizada 3. Registro de faltantes en Excel por proveedor. 4. Clasificación de pedidos por rutas; Automatizada 5. Actualización del tablero de rutas; Automatizada 6. Envío de pedidos a proveedores. 7. Impresión y organización de listados para recepción del día siguiente. AUT= (PA / P)*100 PA= No. Procesos automatizados 0 P= No. Total de procesos según el VSM 7 AUT= (4/7)*100 AUT= 57,14% | Porcentaje       | 0.00000    | Enero de 2026                     | 14.28         |                     | 57.14000           | abril de 2026                    | 57.14 %        | Sí                               | Para mejorar este indicador se desarrollaron flujos automáticos integrados con inteligencia artificial y CRM, enfocados en automatizar actividades críticas del proceso de inventario y toma de pedidos. Como resultado, la empresa pasó de 0% a 57,14% de automatización, logrando automatizar 4 de los 7 subprocesos identificados dentro de la operación. Entre los procesos automatizados se encuentran la revisión inicial de órdenes e inventario, validación de disponibilidad de productos, clasificación de pedidos por rutas y actualización automática del tablero operativo. Esto permitió reducir tareas manuales, mejorar la trazabilidad de la información y optimizar la coordinación entre áreas operativas y comerciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de tableros de control para la toma de decisión (TC)                | TC= TC                              | La medición de salida se realizó con base en los tableros de control utilizados en el proceso de inventario y toma de pedidos. Inicialmente la empresa contaba con 2 tableros (Excel e inventario); con la intervención y la implementación de la herramienta digital a la medida, se adicionaron 3 nuevos tableros (ventas, productos y operaciones). TC= TC TC= 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad           | 2.00000    | Enero de 2026                     | 3             |                     | 5.00000            | abril de 2026                    | 150.00 %       | Sí                               | Para movilizar este indicador se diseñaron e implementaron nuevos tableros de control digitales integrados al sistema desarrollado a la medida, permitiendo consolidar información operativa y comercial en tiempo real. La empresa pasó de contar con 2 tableros básicos a 5 tableros de control activos, logrando un incremento del 150%. Dentro de los nuevos tableros implementados se encuentran: el tablero de Ventas, que permite visualizar ventas en tiempo real, histórico de ventas, filtros por fechas, categorías y productos más vendidos; el tablero de Inventario, que permite monitorear productos disponibles, productos con stock bajo o agotado, búsquedas por producto y control de productos solicitados a proveedores; y el tablero de Operaciones, enfocado en el seguimiento de estados de órdenes, top de clientes con más órdenes activas y medición de órdenes gestionadas por usuario. Como resultado, la empresa fortaleció significativamente la toma de decisiones, el control operativo y la visibilidad de la información en tiempo real. |
| Formación del personal para digitalización (FTD)                           | F T D (HF/HL)*100 =                 | La medición de salida se realizó considerando la formación en transformación digital recibida por el equipo, asociada a la implementación, configuración y uso de la herramienta digital a la medida. Durante el periodo de medición se capacitaron 4 colaboradores, fortaleciendo sus capacidades para el uso del sistema y la gestión del proceso. FTD = (HF/HL)*100 FTD = Formación del personal para digitalización: 4 personas HF= Horas de formación hacia la Transformación Digital: 15 hr por empleado HL= Total de horas laboradas: 184 HF= 0 HL = 4 empleados * 184 hr. Lab / mes HL= 736 HF= 15horas de capacitacion * 4 empleados = 60 hr de capacitacion en total FTD= (60/736)*100 FTD = 8,15%                                                                                                                                                                                            | Porcentaje       | 0.00000    | Enero de 2026                     | 10            |                     | 8.15000            | abril de 2026                    | 8.15 %         | Sí                               | Para movilizar este indicador se realizaron jornadas de capacitación enfocadas en la herramienta digital desarrollada a la medida, enseñándole al equipo de trabajo su funcionalidad, manejo, configuración y uso dentro de la operación diaria. Durante las sesiones se capacitó al personal en la gestión de pedidos, seguimiento operativo, actualización de estados, manejo del CRM en la herramienta y uso de los tableros de control, fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y facilitando la apropiación de la herramienta dentro de los procesos de la empresa. Como resultado, el indicador pasó de 0% a 8,15%, reflejando un avance en la formación del personal hacia la transformación digital y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema implementado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ARCHIVOS CARGADOS POR INDICADOR

| Nombre Indicador                                                 | Nombre Archivo                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT) | PDT2 - DISTRIFRUYER SAN ANTONIO S.A.S. C-7 - Ac- Ahorros en tiempos(AT) (1).pdf |
| Reducción de costos de Talento Humano en                         |                                                                                 |

CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES

| Nombre del indicador                                                       | Resultado           | Supuestos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor en pesos | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH) | Reducción de costos | La proyección anual se realiza bajo el supuesto de que Distrifruver San Antonio S.A.S. mantenga un volumen promedio de 40 órdenes diarias, durante 26 días laborales al mes, y que el equipo continúe utilizando la herramienta digital a la medida para la gestión de inventario y toma de pedidos. También se asume que el costo hora del colaborador se mantiene estable y que los tiempos optimizados alcanzados en la medición de salida se conservan durante el año proyectado. | 16278912       | Al cierre de la intervención, el costo por orden pasó de \$6.739,4 en la línea base a \$5.435 en la medición de salida, generando un ahorro estimado de \$1.304,4 por orden. Teniendo en cuenta que la empresa procesa en promedio de 40 órdenes diarias, durante 26 días laborales al mes, se proyecta un ahorro anual aproximado de \$16.278.912, siempre que la empresa mantenga el uso continuo de la herramienta digital implementada y conserve el volumen promedio de órdenes actual. Ahorro por orden: \$6.739,4 - \$5.435 = \$1.304,4 por orden Proyección anual según volumen de órdenes: Escenario alto: 40 órdenes/día x 26 días x 12 meses = 12.480 órdenes/año Ahorro anual estimado: \$16.278.912 |

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

**Dificultades:** Durante la intervención se presentó inicialmente dificultad en la adopción de la herramienta digital por parte del equipo de trabajo, debido a que los colaboradores estaban acostumbrados a ejecutar los procesos de manera manual y bajo la metodología tradicional utilizada por la empresa. Esto ocasionó que, en algunos momentos, el sistema no fuera utilizado de forma constante durante la operación diaria. Sin embargo, a medida que avanzó el acompañamiento, las capacitaciones y el uso práctico de la herramienta, el equipo fue adaptándose progresivamente hasta lograr una mejor apropiación y utilización del sistema dentro de sus actividades operativas.

**Lecciones aprendidas y/o buenas prácticas sobre la línea de intervención y/o los indicadores:** La empresa comprendió la importancia de centralizar la información y automatizar procesos operativos para mejorar la trazabilidad, reducir errores manuales y optimizar tiempos de ejecución. Asimismo, se fortaleció el conocimiento del equipo frente al uso de herramientas digitales, inteligencia artificial y sistemas CRM, evidenciando que la apropiación tecnológica y el acompañamiento continuo son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los cambios implementados y mejorar la eficiencia operativa.

**Oportunidades de mejora:** Como oportunidad de mejora, se identificó la importancia de continuar fortaleciendo la cultura digital dentro de la empresa mediante el uso permanente de la herramienta implementada y capacitaciones continuas al personal. Adicionalmente, la empresa puede seguir ampliando las automatizaciones integrando nuevos procesos operativos y comerciales al sistema, así como fortalecer el análisis de información y la toma de decisiones mediante el uso constante de los tableros de control y reportes generados por la plataforma.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| Nombre Archivo                                      |
|-----------------------------------------------------|
| Reunion de cierre Distrifruver_.pdf                 |
| capacitacion distrifruver.pdf                       |
| Medicion indicadores Distrifruver.pdf               |
| Reunion de inicio Distrifruver.pdf                  |
| Pruebas finales y validacion del funcionamiento.pdf |
| Reunion distrifruver.pdf                            |
| Seguimiento al desempeno del sistema.pdf            |

NUEVAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

Número de empleados al finalizar la intervención: 19

**Oportunidades de inversión o necesidades de financiación:** A partir de la intervención, se identificó la oportunidad de continuar fortaleciendo la herramienta digital implementada mediante mejoras al CRM, nuevas automatizaciones e integraciones tecnológicas. Actualmente no se evidenció necesidad inmediata de financiación externa; sin embargo, futuros procesos de expansión tecnológica podrían requerir inversión adicional.

**Identificación de oportunidades de certificaciones:** No se identificaron oportunidades de certificación

¿Se realizó el pago total de la contrapartida?: Si

ENTREGABLES

|  |
|--|
|  |
|--|



| Nombre Archivo                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Integracion del flujo de inventario y sincronizacion con inteligencia artific  |
| Implementacion del flujo de actualizacion de estados y notificaciones. pdf.pdf |
| Puesta en marcha de la herramienta de automatizacion.pdf                       |
| Configuracion del Servidor (VPS).pdf                                           |
| Configuracion del flujo de recepcion automatica de pedidos.pdf                 |
| Informe_Proceso_Gestion_Pedidos.docx.pdf                                       |
| Creacion de Flujo de Automatizacion.pdf                                        |
| Conexion entre las herramientas y validacion.pdf                               |
| reportes distrifruver.pdf                                                      |
| Creacion del espacio donde se almacenara la informacion.pdf                    |

**Resultados e impacto de la intervención (cualitativos y cuantitativos), adicionales al mejoramiento de los indicadores:** Resultados Cualitativos: La intervención permitió transformar la forma en que Distrifruver San Antonio S.A.S. gestionaba sus procesos operativos y comerciales, pasando de actividades manuales y dispersas a una operación más organizada, trazable y centralizada digitalmente. La implementación de la herramienta a la medida fortaleció la comunicación entre áreas, mejoró el seguimiento de pedidos y facilitó el acceso a la información en tiempo real para la toma de decisiones. Adicionalmente, el equipo logró fortalecer sus capacidades en el uso de herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial, generando una mayor apropiación tecnológica dentro de la empresa. Como legado, la organización quedó con una base tecnológica funcional y escalable que permitirá continuar fortaleciendo sus procesos operativos, comerciales y de control interno, mejorando la eficiencia y reduciendo la dependencia de procesos manuales. Resultados Cuantitativos: La intervención generó mejoras importantes en los procesos operativos y comerciales de la empresa. El tiempo del proceso de inventario y toma de pedidos pasó de 37,23 minutos a 30 minutos por orden, logrando una reducción del 19,42% en tiempos operativos. Asimismo, los costos asociados al proceso disminuyeron de \$6.739,4 a \$5.435, equivalente a una reducción del 19,35%. En cuanto a automatización, la empresa pasó de 0 procesos automatizados a 4 subprocesos automatizados de un total de 7, alcanzando un 57,14% de automatización operativa. También se fortaleció el control y análisis de la información mediante la implementación de 3 nuevos tableros de control, pasando de 2 a 5 tableros activos para la toma de decisiones. Adicionalmente, se capacitó al equipo en el uso de la herramienta digital, alcanzando un indicador de formación del 8,15%.En el componente ambiental, el indicador se mantuvo sin variación, ya que la empresa continúa realizando la impresión física de las órdenes de pedido como parte de su operación diaria.Como legado de la intervención, la empresa quedó con una herramienta digital integrada que fortalece la trazabilidad, el control operativo y la gestión de la información, además de un equipo con mayor apropiación tecnológica y capacidad para operar procesos mediante herramientas digitales y automatización.

**Recibido a satisfacción:** Como representante legal y como aparece en el flujo de aprobación, certifico en el marco del Programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, en los siguientes términos: 1. En la línea de servicio Transformación Digital se ejecutaron 60 horas de asistencia técnica. Basado en lo aprobado en el Plan de Trabajo y lo reportado y aprobado en los seguimientos mensuales, para el pago de la intervención, se reconocen 60 horas. 2. Se realizó el levantamiento de la línea base correspondiente al indicador Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT) a partir del cual se evidenció una variación favorable del 19.42%, acorde con la medición de salida efectuada, como resultado de la implementación de la intervención antes señalada

### Historial de Aprobación

| Revisor                                      | Estado     | Fecha               | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S. | Enviada    | 2026/05/12 04:47 PM | ACTA DE CIERRE DISTRIFRUYER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carlos Andres Ruiz Sanchez                   | Aprobado   | 2026/05/19 10:26 AM | Aprobado. 1. En general el acta de cierre esta bien diligenciada y describe muy bien las distintas fases del proceso y los hitos que llevaron al cierre exitoso. 2. El resumen describe de manera concisa y precisa lo que se llevo a cabo por cada una de las fases, además tiene en cuenta el factor sostenibilidad. 3. Los indicadores conservan los requisitos y también sustentan el resultado de cada uno de ellos, siendo los soportes, fiel evidencia de los cálculos. Además se sustenta de forma clara el incumplimiento al indicador Impacto Ambiental de Digitalización de procesos (IAD). 4. Gestión de Conocimiento, Nuevas oportunidades identificadas y Entregables y Conclusiones de la Intervención complementan y evidencian todo el desarrollo de esta intervención. 5. Esta empresa pagó la contrapartida. |
| Nathalia Cordoba Toro                        | Reasignado | 2026/05/20 10:41 AM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nathalia Cordoba Toro                        | Aprobado   | 2026/05/27 11:14 PM | Se aprueba el acta de cierre. Cumple con los requerimientos del Programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ANDRES FERNANDO ISSA NARANJO                 | Aprobado   | 2026/06/02 02:00 PM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |