

Acta de cierre

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre / Razón social: SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL	NIT: 810004858
Ciudad: MANIZALES	Fecha inicio intervención: Mon Feb 16 00:00:00 GMT 2026
Fecha fin intervención: Fri May 15 00:00:00 GMT 2026	Total horas intervención: 60
Nombre / Razón social extensionista: SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S.	Nombre del consultor: Nelson Andres Velez Ossa
Línea de intervención: Transformación Digital	Actividad inscrita para el desarrollo de la intervención: 1811 Actividades de impresión

Problemática actual: SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL S.A.S. presenta un bajo nivel de integración digital entre sus áreas administrativas y operativas, lo que genera reprocesos, conciliaciones manuales y limitaciones en la trazabilidad de la información. Actualmente, los procesos de contabilidad y nómina operan en plataformas independientes, mientras que el área operativa utiliza Odoo de manera parcial, sin una integración completa entre los sistemas. Esta fragmentación obliga al equipo a realizar consolidaciones y validaciones cruzadas mediante archivos en Excel, incrementando la carga operativa en cierres contables, generación de reportes y conciliaciones internas. Como consecuencia, se afecta la oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones, además de consumir tiempo productivo del talento humano en tareas manuales de bajo valor agregado. La situación descrita limita la eficiencia administrativa, dificulta la articulación entre áreas y reduce la capacidad de la organización para operar bajo un modelo de gestión digital integrado y sostenible.

Línea, producto y/o servicio intervenida: La intervención se desarrollará en el área administrativa y operativa de SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL S.A.S., enfocándose en centralizar e integrar los procesos de contabilidad y nómina con producción e inventarios mediante la implementación de Odoo, con el fin de mejorar la trazabilidad de la información y optimizar la gestión interna.

SITUACIÓN INICIAL

Análisis situación actual: SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL S.A.S. es una empresa con 34 años de trayectoria en el mercado, fundada en 1992 como laboratorio fotográfico y transformada en sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) el 12 de septiembre de 2007. Pertenece al sector económico CIU 1811 – Actividades de impresión, orientada a la prestación de soluciones en comunicación visual y producción publicitaria. La empresa cuenta con dos sedes: Manizales (Caldas): Cra 23A 58-31, Barrio La Estrella. Pereira (Risaralda): Cra 5 # 25-37 (Centro). Su portafolio de servicios incluye impresión digital en gran formato (materiales rígidos y flexibles como MDF, acrílico, poliestireno, banner y vinilo), personalización textil, merchandising promocional y servicios de fotografía e impresión de alta resolución. Atiende principalmente empresas y organizaciones que requieren soluciones integrales de comunicación visual, producción publicitaria y señalización, además de clientes que demandan impresión fotográfica especializada. Actualmente cuenta con 30 empleados entre directos e indirectos, distribuidos en áreas administrativas, contables, operativas y de producción en ambas sedes. La intervención impactará de manera transversal a todos los colaboradores vinculados por nómina y a los líderes de área, dado que los procesos administrativos y operativos serán objeto de integración digital. En el Ciclo 6 del programa Fábricas de Productividad participó en la línea de Productividad Operacional, cuyo objetivo fue mejorar la eficiencia mediante el análisis y optimización de procesos productivos, logrando reducción de tiempos improductivos y desperdicios. Para el Ciclo 7, la empresa orienta su intervención hacia la línea de Transformación Digital, reconociendo la necesidad de fortalecer su infraestructura tecnológica mediante la implementación de un sistema ERP que permita integrar procesos clave como contabilidad, nómina, producción e inventarios, asegurando mayor trazabilidad, estandarización y disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones estratégicas.

Enfoque de la intervención: Implementar un sistema ERP en Odoo para centralizar y transformar digitalmente los procesos administrativos y operativos de SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL S.A.S., mediante la migración e integración de los módulos de contabilidad y nómina, y su articulación con producción e inventarios, con el fin de mejorar la trazabilidad y consistencia de la información, reducir tareas manuales y reprocesos, estandarizar los flujos de trabajo y habilitar reportes oportunos que fortalezcan la toma de decisiones estratégicas.

CONCLUSIONES

Plan de Trabajo	Detalle	Logros y resultados alcanzados
FASE 1: Diagnóstico y levantamiento de información	Acción: Reunión de inicio (kick-off) Objetivo: Alinear a las áreas involucradas (contabilidad, facturación, cartera y apoyo técnico) sobre el alcance, metodología y cronograma de implementación de Odoo, definiendo responsables, entregables y criterios de validación. Esta actividad busca formalizar el inicio del proyecto, asegurar el suministro oportuno de información y establecer las bases para una migración organizada del proceso contable hacia la nueva plataforma.	Junto con el empresario se revisaron y definieron los indicadores que se impactarán durante el periodo de intervención. Además, se validó el plan de trabajo, se estableció el cronograma con el cliente y se acordaron las visitas presenciales. Finalmente, se dejó pactado que en la próxima sesión (presencial) se realizará el levantamiento de los indicadores base.
FASE 1: Diagnóstico y levantamiento de información	Acción: Medición de Línea Base Objetivo: Medir los indicadores definidos para la intervención con el fin de establecer el punto de partida cuantitativo de los procesos antes de la implementación de Odoo. Esta actividad permitirá identificar tiempos actuales, cargas operativas y consumo de recursos, generando información verificable que servirá como referencia para evaluar el impacto de la migración, automatización y estandarización de procesos en el marco de la transformación digital de la empresa.	Durante las visitas realizadas a la empresa Supercolor, se llevó a cabo un proceso de diagnóstico presencial orientado a conocer de manera detallada la operación de la compañía, sus dinámicas internas de trabajo y el nivel de uso de las herramientas tecnológicas que soportan la gestión del negocio. Se logra levantar una línea base clara sobre el estado actual de la empresa y obtener insumos reales para definir los indicadores que serán medidos durante la intervención.

FASE 1: Diagnóstico y levantamiento de información	Acción: Levantamiento de procesos contables, facturación y cartera Objetivo: Identificar, documentar y validar los procesos actuales de contabilidad, facturación y cartera que operan en el software vigente, con el fin de estructurar la migración hacia Odoo, estandarizar los flujos operativos y asegurar una transición coherente que fortalezca la transformación digital de la empresa.	Se realizó la reunión de inicio (kick off) con el cliente, en la cual se definieron la metodología, fases, cronograma, riesgos y factores de éxito del proyecto. Adicionalmente, se llevó a cabo el levantamiento y análisis del flujo actual de los procesos contables, de facturación y cartera en el software vigente, permitiendo identificar su funcionamiento, puntos críticos y oportunidades de mejora. Como resultado, se obtuvo una base clara y documentada de los procesos actuales, necesaria para estructurar la migración a Odoo y estandarizar los flujos operativos de la empresa.
FASE 4: Ajustes finales y cierre de intervención	Acción: Reunión de Cierre Objetivo: Socializar los resultados obtenidos, indicar lineamientos de continuidad y mejora, cerrar la intervención.	Se realizó la reunión de cierre con Javier, gerente de Supercolor, en la cual se presentó un recorrido por las actividades ejecutadas y los resultados obtenidos durante la intervención. Se socializó la parametrización, configuración y puesta en marcha de los módulos definidos en el alcance del proyecto, permitiendo la digitalización y estandarización de procesos clave de la empresa. Adicionalmente, se evidenciaron mejoras en la gestión de la información, la trazabilidad de las operaciones y el control de los procesos mediante una plataforma centralizada para la toma de decisiones. Finalmente, se compartieron recomendaciones y oportunidades de mejora para futuras fases, formalizando el cierre de la intervención y la entrega de los resultados alcanzados.
FASE 4: Ajustes finales y cierre de intervención	Acción: Medición de Indicadores de Salida Objetivo: Medir los indicadores finales con el fin de definir el impacto de la intervención.	Se realizó la medición de los indicadores de salida junto con Javier, gerente de Supercolor, recopilando y validando la información posterior a la implementación de Odoo en el proceso de facturación. Como resultado, se evidenció un impacto positivo en los indicadores evaluados, reflejando mejoras en la eficiencia operativa, reducción de tareas manuales, fortalecimiento de la automatización, mayor participación de los colaboradores en el uso de herramientas digitales y una mejor gestión de la información para la toma de decisiones.
FASE 4: Ajustes finales y cierre de intervención	Acción: Ajustes derivados de las pruebas. Objetivo: Realizar los ajustes funcionales, contables y de parametrización identificados durante las pruebas del sistema, con el propósito de corregir incidencias, mejorar el desempeño de los procesos y asegurar que la configuración final de Odoo responda a las necesidades reales de la empresa. Esta actividad permite estabilizar la solución antes de su puesta en marcha.	Se realizaron los ajustes funcionales, contables y de parametrización identificados durante las pruebas del sistema, corrigiendo incidencias y optimizando la configuración de Odoo para alinearla con las necesidades operativas y financieras de la empresa. Adicionalmente, se implementó y organizó el nuevo Plan Único de Cuentas (PUC), incorporando la segmentación por grupos de cuentas para mejorar la estructura contable y la trazabilidad de la información. Como resultado, se fortaleció la confiabilidad de los procesos, se mejoró el control financiero y se dejó una base sólida para la generación de reportes y la toma de decisiones antes de la puesta en marcha de la solución.
FASE 2: Implementación y parametrización en Odoo	Acción: Configuración de contabilidad, impuestos, nómina facturación electrónica Objetivo: Configurar los procesos y parámetros de contabilidad, impuestos, nómina y facturación electrónica en Odoo, de acuerdo con la operación de la empresa y las obligaciones legales aplicables, garantizando la correcta generación de registros, documentos y reportes. Se busca asegurar que la plataforma soporte la operación administrativa y financiera de manera integrada y trazable.	Se realizan ajustes previos a la sesión en cuantos procesos y parámetros de contabilidad, impuestos, nómina y facturación electrónica en Odoo. De acuerdo con las obligaciones legales aplicables, garantizando la correcta generación de registros, documentos y reportes. Se seguirá fortaleciendo su estructura y proceso propio con los maestros que vaya compartiendo la compañía Supercolor.
FASE 2: Implementación y parametrización en Odoo	Acción: Parametrización de la localización colombiana en Odoo Objetivo: Configurar en Odoo la localización colombiana conforme a los requerimientos normativos y contables aplicables en Colombia, incluyendo estructura de impuestos, cuentas contables asociadas, documentos y parámetros base necesarios para la operación. Esto permitirá que el sistema quede alineado con la normatividad vigente y preparado para soportar los procesos contables y fiscales de la empresa.	Se realizó la socialización de la parametrización de la localización colombiana en Odoo, abordando la estructura de impuestos, cuentas contables, documentos y configuraciones base requeridas para cumplir con la normatividad vigente en Colombia. Durante la sesión, se identificaron los ajustes necesarios según la operación de la empresa, dejando como tarea la validación y definición del PUC para su correcta estandarización en el sistema. Adicionalmente, se revisaron y definieron los flujos principales del negocio, destacando la facturación desde órdenes de producción y la gestión de componentes en órdenes de fabricación, con el fin de mejorar la trazabilidad contable, el control de inventario y la coherencia en los procesos operativos. Como resultado, el sistema queda preparado para avanzar en su configuración conforme a las necesidades específicas de la empresa.
FASE 2: Implementación y parametrización en Odoo	Acción: Configuración de activos fijos y depreciaciones. Objetivo: Configurar en Odoo el manejo de activos fijos y sus depreciaciones, definiendo categorías, cuentas contables, métodos de depreciación, periodicidad y reglas de contabilización, de acuerdo con las políticas contables de la empresa. Esta actividad busca automatizar el control de activos y asegurar registros contables consistentes y oportunos.	Odoo queda funcionando como un sistema que calcula, registra y controla automáticamente los activos fijos y su depreciación, asegurando consistencia contable y visibilidad financiera. Según la necesidad del cliente se procedería a parametrizar con su data. Se logran abordar varios frentes contables en los distintos procesos internos con la finalidad de que se entienda la facturación para cada escenario (venta, compra). Se fortalece el concepto de documento soporte y FE.
FASE 2: Implementación y parametrización en Odoo	Acción: Cargue y validación de saldos iniciales. Objetivo: Cargar y validar en Odoo los saldos iniciales contables y operativos provenientes del software anterior, con el propósito de garantizar continuidad en la información financiera y trazabilidad en el proceso de migración. Se busca asegurar que los saldos registrados correspondan con los reportes de cierre y soporten el inicio de operación en la nueva plataforma.	Durante la sesión de validación y cargue de saldos iniciales se llevó a cabo la definición del proceso de compras, se revisó el flujo operativo actual del cliente y su alineación con las funcionalidades estándar del sistema. Como conclusión principal: El cliente manifestó su decisión de no realizar la carga inicial de saldos (proveedores, cuentas por pagar asociadas al PUC estándar u otros relacionados). En su lugar, optará por un enfoque progresivo, en el cual la información se irá registrando a medida que se ejecuten las operaciones reales dentro del sistema.
FASE 2: Implementación y parametrización en Odoo	Acción: Ajustes en cartera, conciliaciones bancarias y cajas Objetivo: Parametrizar y ajustar en Odoo los procesos de cartera, conciliaciones bancarias y manejo de cajas, con el fin de asegurar el control de recaudos, pagos, movimientos de efectivo y conciliación de saldos. Esta actividad busca mejorar la trazabilidad de las transacciones y fortalecer el control financiero dentro de la operación diaria.	Se socializó con el cliente el avance en la parametrización de los procesos de cartera y, de manera conjunta, se validaron los flujos de conciliaciones bancarias y manejo de cajas para ajustar la herramienta a las necesidades operativas del negocio. Adicionalmente, se revisó la estructura nativa del PUC en Odoo, definiendo mantener el estándar de la herramienta y parametrizar o renombrar subcuentas según requerimientos futuros. Como resultado, se fortaleció la trazabilidad de las transacciones, el control de recaudos y movimientos financieros, avanzando en la estandarización de los procesos dentro de la operación diaria.
FASE 2: Implementación y parametrización en Odoo	Acción: Cargue de maestros Objetivo: Migrar y cargar en Odoo los datos maestros necesarios para la operación (terceros, productos/servicios, cuentas contables, impuestos, empleados y demás catálogos aplicables), garantizando calidad, consistencia y estructura adecuada de la información. Esta actividad es fundamental para soportar la parametrización y el funcionamiento correcto de los módulos implementados.	De acuerdo con los compromisos definidos, el cliente compartió la plantilla con los productos faltantes para su cargue en el sistema, incluyendo productos facturables e insumos para producción. Asimismo, se avanzó en la configuración de los maestros de cuentas contables, quedando pendiente su consolidación final por parte del área contable, y se estructuró una base inicial de terceros y contactos por áreas responsables dentro de la compañía. Con base en los avances y los maestros cargados, se continuó modelando el flujo óptimo de operación en Odoo, buscando asegurar consistencia en la información y maximizar el aprovechamiento de la herramienta para soportar los módulos implementados.
FASE 3: Validación funcional de Odoo y fortalecimiento de capacidades del equipo	Acción: Capacitación al equipo administrativo y contable. Objetivo: Capacitar al equipo administrativo y contable en el uso de Odoo, fortaleciendo sus capacidades para operar los procesos implementados (facturación, contabilidad, cartera, conciliaciones y consultas/reportes), asegurando apropiación funcional del sistema y autonomía operativa. Esta actividad busca facilitar la transición desde el software anterior hacia Odoo y reducir riesgos en la adopción del nuevo sistema.	Se realizó la capacitación al equipo administrativo y contable en los procesos definidos para esta etapa de la implementación de Odoo, brindando acompañamiento en el uso de la herramienta y resolviendo inquietudes relacionadas con facturación, configuración y operación del sistema. Adicionalmente, se explicaron las actividades necesarias para el cargue de plantillas e información requerida, validando la estructura y los lineamientos para su correcta incorporación en la plataforma. Como resultado, el equipo fortaleció sus conocimientos sobre el funcionamiento de Odoo y quedó preparado para continuar con las actividades de implementación de manera más autónoma y eficiente.
FASE 3: Validación funcional de Odoo y fortalecimiento de capacidades del equipo	Acción: Integración contable de inventarios. (por verificar según el flujo de la compañía) Objetivo: Analizar y definir la integración contable de inventarios en Odoo de acuerdo con el flujo operativo real de la compañía (compras, almacenamiento, movimientos, consumos y ventas), con el fin de determinar la parametrización contable adecuada y su impacto en los estados financieros. Esta actividad permitirá establecer si la integración aplica y bajo qué condiciones debe implementarse.	Durante la sesión se analizó el flujo operativo y contable de la compañía para determinar la viabilidad de implementar la integración contable de inventarios en Odoo. Como resultado, se definió conjuntamente con el cliente que, en esta etapa del proyecto, la prioridad estará enfocada en la implementación y optimización de los procesos de facturación, por lo que la integración contable de inventarios quedará como una mejora para fases posteriores. Adicionalmente, se establecieron lineamientos para continuar con la parametrización contable, la trazabilidad de compras, facturas y pagos, y se acordó dar continuidad a las actividades definidas en el cronograma de implementación, alineando el proyecto con las necesidades y prioridades actuales de la empresa.
FASE 3: Validación funcional de Odoo y fortalecimiento de capacidades del equipo	Acción: Pruebas funcionales de facturación y contabilidad. Objetivo: Ejecutar pruebas funcionales en los procesos de facturación y contabilidad configurados en Odoo, con el fin de validar que los flujos operativos, cálculos, registros contables, impuestos, documentos y reportes se comporten conforme a los requerimientos de la empresa y a la normatividad aplicable. Esta actividad busca identificar desviaciones, errores o ajustes necesarios antes de la salida a producción.	Durante la sesión se realizaron pruebas funcionales sobre los procesos de facturación y contabilidad configurados en Odoo, validando el correcto comportamiento de los flujos operativos, registros contables, impuestos, pagos y controles asociados al proceso de facturación. Adicionalmente, se revisaron los escenarios de uso definidos por la empresa para verificar que la herramienta respondiera a sus necesidades operativas y contables. Como resultado, se identificaron ajustes menores de parametrización y se validó que la solución implementada cumple con los requerimientos definidos para avanzar de manera segura hacia su puesta en operación.

INTERVENCIÓN

Resumen de la intervención: La intervención tuvo como objetivo principal implementar y fortalecer el uso del sistema ERP Odoo en SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL S.A.S., con el fin de centralizar y transformar digitalmente procesos administrativos y operativos clave, especialmente los relacionados con facturación, contabilidad, cartera, conciliaciones, manejo de cajas y parametrización contable. La intervención buscó reducir la fragmentación de la información, disminuir la dependencia de procesos manuales y archivos en Excel, mejorar la trazabilidad de las operaciones, estandarizar los flujos de trabajo y generar mejores condiciones para la toma de decisiones a partir de información más confiable, organizada y disponible en una plataforma digital centralizada.

Fases de la intervención

Fase 1: Diagnóstico y levantamiento de información

Acción: Durante esta fase inicial, se realizó un análisis integral de la situación actual de los procesos contables, facturación y cartera, así como del estado de uso de Odoo en la empresa. Se ejecutó una reunión de inicio (kick-off) con el equipo de trabajo clave de la empresa para alinear el alcance, metodología y cronograma de implementación. Se levantó la línea base de los indicadores de desempeño, se documentaron los procesos contables, facturación y cartera que operaban en el software vigente, identificando puntos críticos, oportunidades de mejora y el flujo actual de operación. Logro: La empresa logró contar con una visión clara del punto de partida de la intervención, identificando las principales brechas de integración digital, reprocesos, cargas manuales y oportunidades de mejora. Esta fase permitió delimitar el alcance técnico y operativo de la implementación, priorizando los procesos con mayor impacto en la eficiencia administrativa y en la trazabilidad de la información. Entregables: Medición de la linea base. Levantamiento de procesos contables, facturacion y cartera.

Fase 2: Implementación y parametrización en Odoo

Acción: Se configuró y ajustó Odoo con localización colombiana, parametrizando los procesos contables, fiscales, nómina y facturación electrónica conforme a la normatividad vigente. Se realizó la estructuración de impuestos, cuentas contables, documentos y parámetros base necesarios para la operación. Se cargaron los maestros de datos (terceros, productos/servicios, cuentas contables, empleados) y se validaron saldos iniciales. Se definió el Plan Único de Cuentas (PUC) con segmentación por grupos de cuentas para mejorar la estructura contable. Se parametrizaron los procesos de cartera, conciliaciones bancarias y manejo de cajas, y se configuró el módulo de activos fijos y depreciaciones para automatizar su control. Logro: La empresa avanzó en la consolidación de una plataforma ERP más estructurada y alineada con su operación real. Se fortaleció la parametrización contable y financiera, se organizaron flujos de facturación y cartera, se mejoró la estructura para el control de recaudos, pagos y movimientos financieros, y se dejó una base más sólida para la operación integrada en Odoo. También se definió un enfoque progresivo para el cargue de saldos iniciales, permitiendo que la empresa adoptara la herramienta de manera gradual y acorde con su capacidad operativa. Entregables: Odoo parametrizado. Localización colombiana configurada. Contabilidad, impuestos y facturación electrónica ajustados. Cartera, cajas y conciliaciones configuradas. Maestros iniciales cargados. Base contable y operativa lista para pruebas.

Fase 3: Validación funcional de Odoo y fortalecimiento de capacidades del equipo interno

Acción: Se ejecutaron pruebas funcionales sobre los procesos configurados en Odoo, especialmente en facturación y contabilidad. Se revisaron los flujos operativos, registros contables, impuestos, pagos, documentos, reportes y controles asociados al proceso de facturación. También se analizó la integración contable de inventarios, determinando que, para esta etapa, la prioridad estaría enfocada en facturación y procesos contables, dejando la integración contable de inventarios como una mejora para fases posteriores. Adicionalmente, se capacitó al equipo administrativo y contable en el uso de la herramienta. Logro: La empresa logró validar que los procesos configurados respondieran a sus necesidades operativas y contables. Se identificaron ajustes menores de parametrización y se fortaleció la apropiación de Odoo por parte del equipo interno. La capacitación permitió que los colaboradores comprendieran mejor el funcionamiento de la herramienta, las actividades necesarias para el cargue de información y el uso de los procesos implementados, reduciendo el riesgo de dependencia externa y facilitando la adopción operativa del sistema. Entregables: Pruebas funcionales realizadas. Flujos de facturación y contabilidad validados. Ajustes de parametrización identificados. Lineamientos para integración futura de inventarios. Equipo administrativo y contable capacitado.

Fase 4: Ajustes finales y cierre de intervención

Acción: Se realizaron los ajustes funcionales, contables y de parametrización identificados durante las pruebas del sistema, corrigiendo incidencias e implementando optimizaciones finales. Posteriormente, se realizó la medición de indicadores de salida y la reunión de cierre con la gerencia de la empresa,

socializando los resultados alcanzados, recomendaciones y oportunidades de mejora. Logro: La empresa cerró la intervención con una herramienta más estable, parametrizada y alineada con sus procesos internos. Se fortaleció la confiabilidad de la información, el control financiero y la capacidad de consulta para la toma de decisiones. Además, se evidenciaron mejoras en eficiencia operativa, reducción de tareas manuales, mayor participación de colaboradores en el uso de herramientas digitales y una base más organizada para continuar profundizando la transformación digital de la compañía. Entregables: Ajustes finales de configuración Herramienta Odoo funcional y configurada. Medición de indicadores de salida. Descripción y funcionalidades de la herramienta implementada Odoo es una plataforma ERP (sistema integrado de gestión empresarial) que centraliza toda la información administrativa y operativa de la empresa en una única herramienta. Para SUPERCOLOR, se implementó Odoo con módulos de contabilidad, facturación electrónica, cartera, compras y activos fijos, permitiendo que las facturas se generen automáticamente desde las órdenes de fabricación, los registros contables se creen en tiempo real, el seguimiento de pagos sea inmediato, y todos los colaboradores accedan a la misma información actualizada. La plataforma elimina la necesidad de múltiples sistemas desconectados (software contable anterior, Excel, archivos físicos) y crea un tablero de control integrado que muestra en tiempo real las métricas clave de ventas, compras, cartera y finanzas, permitiendo decisiones ágiles basadas en datos confiables y actualizados. Antes vs después Antes de la intervención, SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL S.A.S. presentaba una alta fragmentación de la información, debido al uso de diferentes plataformas para contabilidad, nómina, producción e inventarios, además del uso recurrente de archivos en Excel para consolidaciones, controles y validaciones internas. Esta situación generaba reprocesos, duplicidad de información, riesgo de errores, mayor carga operativa y menor disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones. Después de la intervención, la empresa cuenta con una configuración más estructurada de Odoo, orientada a centralizar los procesos administrativos y contables priorizados. Se avanzó en la estandarización de flujos de facturación, contabilidad, cartera, conciliaciones y manejo de cajas; se fortaleció la parametrización del sistema bajo la localización colombiana; se organizó la estructura contable mediante el PUC; y se capacitó al equipo interno para mejorar la apropiación de la herramienta. Como resultado, la empresa mejoró su capacidad de trazabilidad, redujo la dependencia de procesos manuales, fortaleció el control de la información financiera y dejó una base operativa más sólida para continuar integrando otros procesos en futuras fases. La intervención también permitió pasar de una operación con información dispersa y validaciones manuales a un modelo más digital, centralizado y estandarizado. Componente ambiental Se generó un impacto positivo en el componente ambiental mediante la digitalización del proceso de facturación en Odoo. Antes de la intervención, la empresa dependía en mayor medida de la impresión de facturas y soportes físicos para validaciones internas y envío de información a contabilidad. Con la implementación de la herramienta, se promovió una gestión más digital de la información, reduciendo la necesidad de documentos impresos, disminuyendo el consumo de papel y fortaleciendo prácticas administrativas más sostenibles. Conclusión La intervención permitió que SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL S.A.S. avanzara en su proceso de transformación digital mediante la implementación y parametrización de Odoo, centralizando la información en una sola plataforma y fortaleciendo principalmente los procesos de facturación, contabilidad y gestión de la información. Como resultado, la empresa logró reducir tareas manuales, mejorar la trazabilidad de sus operaciones, organizar mejor la información contable y preparar al equipo interno para usar la herramienta de forma más autónoma. Además, quedó una base tecnológica más clara y estructurada para continuar integrando otros procesos en futuras etapas.

INDICADORES

Nombre	Formula	Calculo de medición de salida	Unidad de medida	Línea base	Periodo de la medición línea base	Meta esperada	Medición intermedia	Medición de salida	Periodo de la medición de salida	% de variación	Cumplio con la valoración mínima	Información del resultado
Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT)	AT= Tiempo efectivo	La medición de salida se realizó sobre el proceso de facturación de supercolor, desde asociar órdenes de fabricación a facturas hasta el envío de las mismas al área contabilidad, ejecutado por la líder de facturacion, despues de la implementación de Odoo. 1 Asociar órdenes de fabricación a facturas= 90Min 2 Elaboración de facturas= 40Min 3 Impresión de facturas= 60Min 4 Envío de facturas a contabilidad=30Min AT=Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales. AT= Tiempo efectivo AT= 90Min+40Min+60Min+30Min AT=220 minutos	Minutos	480.00000	Marzo 2026	de 432		220.00000	mayo 2026	-54.17 %	Sí	El indicador presentó una mejora significativa, pasando de 480 minutos a 220 minutos en el proceso de facturación, lo que evidencia una reducción del 54,17% en los tiempos operativos. Este resultado fue impulsado por la implementación y parametrización de Odoo, especialmente en la asociación de órdenes de fabricación a facturas, elaboración de facturas, facturación y nómina electrónica ,reducción de impresiones y envío de información a contabilidad. La intervención permitió disminuir tareas manuales, agilizar el flujo de facturación y mejorar la disponibilidad de información, generando una operación más rápida, ordenada y trazable.
Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH)	RTH= CH * T	La medición de salida se realizó teniendo en cuenta el costo por hora de la Líder Contable Alejandra Tello, el valor de la hora viene de un sueldo de 2mill, con una jornada laboral de 44 horas a la semana y el tiempo invertido de esta en el proceso de facturación despues de la implementación de Odoo. RTH: Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización RTH= CH * T CH= Costo de la hora por empleado T= Tiempo en horas del empleado invertido en el proceso CH= \$2.000.000 sueldo lider contable / 176 hr laborales en el mes CH= \$11.363,64 Hr lider contable T= 8 RTH = \$11.363,64 * 3,67 RTH= \$41.704,55	\$COP	90909.00000	Marzo 2026	de 81818		41704.55000	mayo 2026	-54.12 %	Sí	El indicador presentó una reducción favorable, pasando de \$90.909 a \$41.704,55 en el costo asociado al tiempo invertido por la líder contable en el proceso de facturación, equivalente a una variación del 54,12%. Este resultado se logró gracias a la automatización y optimización del flujo de facturación en Odoo, reduciendo el tiempo requerido para ejecutar actividades operativas y administrativas. Como impacto, la empresa disminuyó el costo de talento humano destinado a tareas repetitivas y liberó capacidad del equipo para enfocarse en actividades de mayor valor agregado.
Impacto Ambiental de Digitalización de procesos (IAD)	IAD=(Consumo de hojas de papel*mes)	La medición de salida se realizó con base en la impresión de facturas para el periodo de medición, se verifico que en total imprimieron 2000 hojas. IAD=(Consumo de papel*mes) 1 Resmas de papel = 500 hojas de papel Resmas gastadas /mes = 4 Hojas utilizadas / mes = 4*500 2000 hojas utilizadas/mes Consumo de papel (Hojas)/ mes = 4.500 IAD= 2000 hojas utilizadas/mes.	Hojas de Papel	4500.00000	Marzo 2026	de 4050		2000.00000	mayo 2026	-55.56 %	Sí	El indicador evidenció una mejora ambiental importante, pasando de 4.500 hojas impresas a 2.000 hojas en el periodo de medición, lo que representa una reducción del 55,56% en el consumo de papel. Este resultado fue favorecido por la digitalización del proceso de facturación en Odoo, la gestión electrónica de información y la disminución de soportes físicos para validaciones internas y envío de documentos a contabilidad. La intervención permitió que la empresa avanzara hacia prácticas administrativas más sostenibles y con menor dependencia de documentos impresos.
Procesos optimizados a través de la automatización (AUT)	AUT= (PA / P)*100	La medicion de salida se realizo teniendo en cuenta las actividades o subprocesos que componen el proceso de Facturación el cual se compone de 4 subprocesos, despues de la implementación de Odoo en el proceso de facturacion se logro automatizar los 4 subprocesos. Los subprocesos son: 1. Asociar órdenes de fabricación a facturas: Automatizado 2. Elaboración de facturas: Automatizado 3. Impresión de facturas: Automatizado 4. Envío de facturas a contabilidad:Automatizado AUT= (PA / P)*100 PA= No. Procesos automatizados 4 P= No. Total de procesos según el VSM 4 AUT= (4/4)*100 AUT= 100%	Porcentaje	25.00000	Marzo 2026	de 50		100.00000	mayo 2026	300.00 %	Sí	El indicador presentó un avance relevante, pasando del 25% al 100% de procesos automatizados dentro del flujo de facturación. Este resultado se logró mediante la parametrización de Odoo y la optimización de los subprocesos relacionados con la asociación de órdenes de fabricación, elaboración de facturas, impresión y envío de información a contabilidad. La empresa logró pasar de tener solo un subproceso automatizado a contar con el flujo completo de facturación soportado en la herramienta, mejorando la eficiencia, reduciendo reprocesos y fortaleciendo la trazabilidad operativa. Adicionalmente la implementación incluyó la facturación electrónica con la configuración de diarios contables para asociación de resoluciones y analítica por centro de costos, se adquirió un certificado digital (soporta documentos electrónicos, documentos soporte, eventos radian).
Número de tableros de control para la toma de decisión (TC)	TC= TC	La medición de salida se realizó a partir de los tableros de control utilizados por la empresa, despues de la implementación de la herramienta se creo un tablero de control el cual permite visualizar el resumen de 3 modulos compras, ventas y contabilidad de la empresa. TC= Tableros de control desarrollados e implementados TC= TC TC= 1	Unidad	0.00000	Marzo 2026	de 1		1.00000	mayo 2026	100.00 %	Sí	El indicador presentó una mejora, pasando de 0 a 1 tablero de control implementado. Durante la intervención se configuró un tablero que permite visualizar información clave de los módulos de compras, ventas y contabilidad de la empresa. Este tablero facilita el seguimiento del resumen de facturación, ventas totales y por cliente, cartera total y por cliente, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, compras, ventas cerradas, confirmadas y abiertas. Como resultado, la empresa cuenta con una herramienta de consulta que mejora la disponibilidad de información y fortalece la toma de decisiones basada en datos.
Participación de colaboradores (PC)	PC= (CSI / TC)*100	La medición de salida se realizó identificando los colaboradores que actualmente se benefician de sistemas de información dentro de la empresa. En SUPERCOLOR, los principales sistemas utilizados son Odoo para generacion de ordenes de venta y fabricacion, despues de la implementación de la herramienta Odoo ya es utilizado para el proceso de facturacion, los cuales son usados por colaboradores especificos con acceso activo a estas herramientas. PC= (CSI / TC)*100 CSI= Colaboradores que se benefician de Sistemas de Información 18 TC= Total de colaboradores de la empresa 32 PC=(18/32)*100 PC=56,25%	Porcentaje	18.75000	Marzo 2026	de 21.88		56.25000	mayo 2026	200.00 %	Sí	El indicador presentó una mejora significativa, pasando de 18,75% a 56,25% de colaboradores beneficiados por sistemas de información. Este resultado fue posible gracias a la implementación de Odoo en el proceso de facturación, punto de venta para la sede manizales y el módulo de nómina para el cálculo automatizado y su contabilización. Esto conlleva a la ampliación del uso de la herramienta al personal de las 2 sedes y centraliza la contabilidad de la compañía en un mismo sistema operativo. Finalmente esta implementación permitió que más colaboradores accedieran a información centralizada y participaran en procesos digitales, fortaleciendo la apropiación tecnológica, la autonomía operativa y la cultura digital dentro de la empresa.

ARCHIVOS CARGADOS POR INDICADOR

Nombre Indicador	Nombre Archivo
Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT)	PDT2 - SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL C7 - Ac- Ahorros en tiempos(AT) (1).pdf
Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH)	PDT2 - SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL C7 - Ac-Reduccion de costos de (RTH) .pdf
Impacto Ambiental de Digitalización de procesos (IAD)	Correo Supercolor.pdf

CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES

Nombre del indicador	Resultado	Supuestos	Valor en pesos	Observaciones
Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH)	Reducción de costos	Para alcanzar el ahorro proyectado a un año, la empresa debe continuar utilizando Odoo de manera constante en el proceso de facturación, asegurando que las órdenes de fabricación, facturas, registros contables y envío de información se gestionen desde la plataforma. También se requiere que el equipo administrativo y contable mantenga el uso adecuado de la herramienta, actualice la información de forma oportuna y evite retornar a procesos manuales o archivos paralelos en Excel. El resultado proyectado dependerá de que la empresa conserve la operación digital implementada, mantenga la parametrización del sistema y continúe fortaleciendo la adopción de Odoo como plataforma centralizada de gestión.	14023268	Antes de la intervención, el costo asociado al tiempo de talento humano invertido en el proceso de facturación era de \$90.909 por día. Después de la implementación de Odoo, este costo disminuyó a \$41.704,55 por día, generando un ahorro diario de \$49.204,45. Cálculo detallado: Costo antes de la intervención: \$90.909 por facturas generadas en el día. Costo después de la intervención: \$41.704,55 por facturas generadas en el día. Ahorro mensual obtenido: \$90.909 - \$41.704,55= \$49.204,45 Promedio de días laborados en el año 285 días Proyección anual: \$49.204,45 x 285 = \$14.023.268,25 De acuerdo con este cálculo, si la empresa continúa utilizando Odoo de manera constante en el proceso de facturación, se proyecta un ahorro anual de \$14.023.268,25 en costos de talento humano asociados a este proceso.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Dificultades: Durante la intervención se presentaron dificultades relacionadas principalmente con la adaptación de los procesos internos de Supercolor a los flujos estándar de Odoo. Algunos procesos no estaban completamente documentados o estandarizados al inicio, lo que requirió sesiones adicionales de análisis, validación y ajuste. Además, surgieron nuevos requerimientos durante la implementación, especialmente en producción, compras, ventas y facturación desde órdenes de manufactura, lo que hizo necesario realizar configuraciones, personalizaciones y ciclos adicionales de prueba para asegurar que la solución quedara alineada con las necesidades reales de la empresa.

Lecciones aprendidas y/o buenas prácticas sobre la línea de intervención y/o los indicadores: La empresa fortaleció su conocimiento sobre la importancia de centralizar la información en una sola plataforma, estandarizar los procesos contables y administrativos, y reducir la dependencia de archivos en Excel y validaciones manuales. También comprendió la necesidad de mantener actualizados los datos maestros, validar los flujos antes de la operación definitiva y capacitar al equipo interno para asegurar una correcta adopción de Odoo.

Oportunidades de mejora: Como oportunidad de mejora, la empresa puede continuar profundizando el uso de Odoo en otros procesos como inventarios, producción, reportes gerenciales y seguimiento financiero. También se recomienda mantener capacitaciones periódicas al equipo, fortalecer el uso diario de la herramienta, avanzar en la digitalización documental y establecer rutinas de revisión de información para mejorar la trazabilidad, el control interno y la toma de decisiones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nombre Archivo
Cargue de maestros.pdf
Reunion cierre SUPERCOLOR.pdf
Registro fotografico SUPERCOLOR.pdf
Parametrizacion de la localizacion.pdf
Configuracion de activos fijos y depreciaciones..pdf
Cargue y validacion de saldos iniciales.pdf
Reunion Supercolor.pdf

NUEVAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

Número de empleados al finalizar la intervención: 30

Oportunidades de inversión o necesidades de financiación: A partir de la intervención se identificó como oportunidad de inversión continuar fortaleciendo la implementación de Odoo, especialmente en la integración de procesos de inventarios, producción, reportes gerenciales y digitalización documental. Estas mejoras permitirían ampliar el alcance de la transformación digital y consolidar una operación más integrada. No se identificó una necesidad inmediata de financiación externa; sin embargo, la empresa deberá considerar recursos propios o presupuesto futuro para continuar con nuevas fases de implementación, soporte técnico y capacitación del equipo.

Identificación de oportunidades de certificaciones: No se identificaron oportunidades de certificación.

¿Se realizó el pago total de la contrapartida?: Si

ENTREGABLES

Nombre Archivo

Reunion de inicio (kick-off) .pdf
FO-AIP-007- ACTA DE IMPLEMENTACION- Cargue y validacion de saldos iniciales.d
Acta Sesion Conceptos Nomina.pdf
Evidencia Odoo Conciliaciones - Cartera.pdf
Evidencia Odoo- Desarrollo en Visulizacion Factura de venta.pdf
Acta Sesion Capacitacion Contable y adm 2.pdf
FO-AIP-011- ACTA DE IMPLEMENTACION- Capacitacion al equipo administrativo y c
Evidencia Odoo- Maestros.pdf
Ajustes derivados de las pruebas.pdf
Evidencia Odoo - Saldos iniciales.pdf
FO-AIP-006- ACTA DE IMPLEMENTACION- Cargue de maestros.docx.pdf
Acta Sesion Capacitacion Contable y adm 1.pdf
Ajustes en cartera, conciliaciones bancarias y cajas.pdf
FO-AIP-010- ACTA DE IMPLEMENTACION- Pruebas funcionales de facturacion y cont
Levantamiento de procesos contables, facturacion y cartera.docx (1).pdf
Configuracion de contabilidad, impuestos, nomina facturacion electronica.do
Acta Sesion Formatos de Facturas - Representacion Grafica.pdf
Parametrizacion de la localizacion colombiana en Odoo.docx.pdf
FO-AIP-009- ACTA DE IMPLEMENTACION- Integracion contable de inventarios..pdf
Evidencia Odoo- Habilitacion Activos Fijos y depreciaciones.pdf
FO-AIP-008- ACTA DE IMPLEMENTACION- Configuracion de activos fijos y deprecia
Presentacion Agenda Capacitacion Contable y admin.pdf

Resultados e impacto de la intervención (cualitativos y cuantitativos), adicionales al mejoramiento de los indicadores: Resultados Cualitativos: La intervención permitió que SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL S.A.S. avanzara hacia una operación más organizada, digital y centralizada mediante el uso de Odoo. La empresa logró mejorar la trazabilidad de la información, estandarizar procesos de facturación, contabilidad, cartera, conciliaciones y manejo de cajas, y reducir la dependencia de archivos en Excel y validaciones manuales. Además, el equipo administrativo y contable fortaleció sus capacidades en el uso de la herramienta, lo que dejó como el principal legado que deja la intervención es una base tecnológica centralizada y un equipo con mayor capacidad para gestionar sus procesos desde una sola plataforma, lo que fortalece la autonomía operativa, la cultura digital y la toma de decisiones basada en información más confiable. Resultados Cuantitativos: Los resultados de la intervención evidencian un impacto positivo en la eficiencia operativa y administrativa de la empresa. El tiempo del proceso de facturación pasó de 480 minutos a 220 minutos, reflejando una reducción del 54,17% en tiempos operativos. El costo de talento humano asociado al proceso disminuyó de \$90.909 a \$41.704,55, con una reducción del 54,12%. El consumo de papel bajó de 4.500 a 2.000 hojas mensuales, generando una mejora ambiental del 55,56%. Adicionalmente, los procesos automatizados pasaron del 25% al 100%, se creó un tablero de control para visualizar información de compras, ventas y contabilidad pasando de 0 a 1, y la participación de colaboradores beneficiados por sistemas de información aumentó de 18,75% a 56,25%. Estos resultados reflejan que la intervención no solo mejoró indicadores puntuales, sino que fortaleció la capacidad de la empresa para operar con mayor control, menor reproceso y mejor disponibilidad de información para la toma de decisiones. Como legado cuantitativo, la empresa queda con procesos medibles, controlados y con evidencia clara de ahorro en tiempo, costos y recursos, lo que le permite proyectar beneficios sostenibles si continúa usando y fortaleciendo Odoo.

Recibido a satisfacción: Como representante legal y como aparece en el flujo de aprobación, certifico en el marco del Programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, en los siguientes términos: 1. En la línea de servicio Transformación Digital se ejecutaron 60 horas de asistencia técnica. Basado en lo aprobado en el Plan de Trabajo y lo reportado y aprobado en los seguimientos mensuales, para el pago de la intervención, se reconocen 60 horas. 2. Se realizó el levantamiento de la línea base correspondiente al indicador Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT) a partir del cual se evidenció una variación favorable del 54.17%, acorde con la medición de salida efectuada, como resultado de la implementación de la intervención antes señalada

Historial de Aprobación

Revisor	Estado	Fecha	Observaciones
SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S.	Enviada	2026/06/30 05:12 PM	ACTA DE CIERRE SUPERCOLOR
Martha Andrea Cruz Valencia	Aprobado	2026/07/01 11:30 AM	
Jhenifer Téllez Rondón	Rechazado	2026/07/01 03:39 PM	Conclusiones de la intervención: Debe complementar la información de acuerdo con lo solicitado en la lista de chequeo” Mencione el principal legado que deja la intervención para la empresa.” Impacto Ambiental de Digitalización de Procesos (IAD): Este indicador tiene entregable obligatorio. Es necesario incorporar un entregable que permita evidenciar la disminución en el uso del recurso papel, mediante formatos o documentos que respalden las mediciones realizadas, tales como: inventarios del recurso, registros de reducción en compras, entre otros.
SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S.	Enviada	2026/07/06 10:46 AM	ACTA DE CIERRE SUPERCOLOR
Martha Andrea Cruz Valencia	Aprobado	2026/07/06 11:00 AM	de acuerdo a las observaciones del líder de línea, se encuentra: - el extensionista añade un correo de la empresa como respaldo del consumo de papel en el indicador IAD - de igual forma deja explicito el legado para la empresa en la sección Entregables, Resultados e impacto de la intervención. Se aprueba para consideración del líder
Jhenifer Téllez Rondón	Aprobado	2026/07/07 02:49 PM	Aprobado
Usuario17340113197947658279	Aprobado	2026/07/10 04:23 PM	Aprobacion acta de cierre